
1 
 

                                                          

 Powiat Łęczyński  

 

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)  

w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 

     

 

Łęczna, dn.24.08.2015 r.  

Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.6.2015  

 

 

Wykonawcy  

uczestniczący w postępowaniu  

 

Działając w imieniu Zamawiającego, Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 a, 

21-010 Łęczna, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu 

o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót 

budowlanych pn. „Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej” (Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.6.2015), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 12.08.2015 r. (Numer ogłoszenia: 207108 - 2015) do zamawiającego 

wpłynęły zapytania wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie nr 1: 

„Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie terminów realizacji w/w zadania. W jakim okresie będzie 

mógł być realizowany Etap I robót a w jakim okresie Etap II. Podane są tylko daty zakończenia. 

Proszę o określenie dat rozpoczęcia dla poszczególnych etapów.  

Czy etap II będzie można realizować jednocześnie z Etapem I robót, czy dopiero po zakończeniu 

Etapu I.” 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje: 

- Etap I będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2015 r. 

- Etap II będzie realizowany w okresie do 19.08.2016 r.  

Wskazane jest, aby II etap robót był realizowany w czasie wolnym od zajęć szkolnych,  

w związku z powyższym Zamawiający zaplanował wykonanie prac II etapu na okres wakacyjny w 

roku 2016. Prace II etapu nie mogą kolidować z zajęciami szkolnymi, z związku z czym 

Zamawiający przewidział prace nas II etapem w okresie koniec czerwca-sierpień 2016 r. 

Płatność za wykonanie II etapu jest przewidziana również na 2016 r. niezależnie od jego 

wcześniejszego wykonania. 

Również z uwagi na mechanizm finansowy zawarty we wniosku o dofinansowanie inwestycji z 

Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz plany finansowe Zamawiającego, całość robót została 
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podzielona na dwa etapy i płatność za wykonanie każdego z etapów będzie podzielona na lata, 

i tak: płatność za wykonanie I etapu zostanie dokonana w 2015 roku, a płatność za wykonanie II 

etapu zostanie dokonana w 2016 roku.  

 

Pytanie nr 2: 

„W SIWZ pkt. IV Termin wykonania zamówienia: 19.08.2016 r. dla II etapu. Proszę 

o informację czy jest jakieś ograniczenie w terminie rozpoczęcia prac II etapu? Czy można 

będzie przystąpić z rozpoczęciem prac na II etapie bezpośrednio po zakończeniu I etapu?” 

 

Odpowiedź nr 2: 

Ograniczeniem do rozpoczęcia i prowadzenia prac II etapu są trwające zajęcia szkolne 

i obecność uczniów w obiekcie. Prace w II etapie przewidują również wymianę instalacji c.o., co 

wiąże się z utrudnieniami w ogrzaniu obiektu podczas trwającego sezonu grzewczego, dlatego 

Zamawiający zaplanował prace nad II etapem w miesiącach koniec czerwca-sierpień 2016 r. 

 

Pytanie nr 3: 

„Proszę o przesłanie lub zamieszczenie na stronie internetowej przedmiaru robót w rozszerzeniu 

AHT lub KST (dot. przetargu na remont sali sportowej w Kijanach oraz Łęcznej). 

 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada przedmiaru robót w rozszerzeniu AHT bądź KST dla 

zadania „Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych 

w Łęcznej”. Odpowiedź na drugą część pytania została zamieszczona w odpowiedzi na pytania 

do zamówienia publicznego nr ZP.SP.K.272.4.5.2015 pn. „Modernizacja sali gimnastycznej 

z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.” 

 

Pytanie nr 4: 

„Stosownie do treści rozmowy z dnia dzisiejszego, uprzejmie proszę o zwrotne przesłanej na 

mojego maila przedmiaru robót w pdf w wersji edytowalnej. Chodzi o plik PDF wydrukowany 

prosto z programu do kosztorysowania przez projektanta. Możliwość zwrotnego zaimportowania 

danych z takiego wydruku wprost do programów kosztorysowych, bez konieczności ręcznego 

wklepywania, przewidują programy kosztorysowe, które są na wyposażeniu w naszej firmie. Nie 

ma natomiast takiej możliwości (zaimportowania danych) w przypadku skanów z wersji 

papierowych, czyli z takiej wersji jaka została zamieszczona na Państwa stronie internetowej.” 

 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiaru robót w wersji edytowalnej. Jedyna wersja 

będąca w posiadaniu Zamawiającego została zamieszczona jako Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 5: 

„1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być 

wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy 

o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych 

potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu 
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podłogi sportowej, co jest jednoznaczne z wystawieniem przez wykonawcę deklaracji zgodności 

CE, z wyżej przywołaną normą.  

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. 

ARIM SPORT 2.5 zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.” 

 

Odpowiedź nr 5: 

1. Zgodnie z zapisami SIWZ (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych pkt. 6 Realizacja i odbiór robót) Wykonawca przed przystąpieniem do 

robót ma przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty i atesty higieniczne materiałów, 

zaś po wykonaniu przedłożyć komplet aprobat technicznych lub certyfikatów i atestów 

higienicznych potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz zawierającym 

potwierdzenie że zostały wbudowane w trakcie obecnego remontu. 

2. Zamawiający informuje, że warstwy konstrukcyjne podłogi należy wykonać w sposób 

zgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub równoważnym, pod warunkiem spełnienia 

wszystkich kryteriów zawartych w obowiązującej normie oraz z zachowaniem wymogów 

stawianych przez Zamawiającego, tj. aby elementy drewniane podłogi w tym układzie 

warstw wykonane zostały z drewna iglastego impregnowanego o jakości w klasie I (jako 

obowiązującą normę rozumie się normę PN EN 14 904). Zamawiający po otwarciu ofert 

dokonuje badania czy Wykonawca złożył ofertę zgodną w swej treści z treścią SIWZ, w 

tym czy zaoferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ 

Rozdz. X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt. 1 ppkt. 6): „W przypadku 

zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) i/lub rozwiązań 

równoważnych - Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz towarów (materiałów i 

urządzeń) równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający 

porównanie między parametrami technicznymi i użytkowymi do opisanych w SIWZ i/lub 

opis rozwiązań równoważnych, oraz oświadczenie że oferowane materiały, urządzenia i 

rozwiązania równoważne gwarantują wykonanie robót zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia” oraz zgodnie z Rozdz. III pkt. 7. „W takim przypadku Wykonawca jest 

obowiązany wykazać, że oferowane praz niego towary (materiały i urządzenia) oraz 

rozwiązania zastosowane do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 

zamówienia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i gwarantują 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.” 

 

 

 

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną treść SIWZ w niniejszym 

postępowaniu. 

  

Roman Cholewa  

Przewodniczący Zarządu  

 

Otrzymują: a/a 

 


