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Zalacznik nr 5 do SIWZ
Znak sprawy: IRP.272.4.15.2019

- WZOR UMOWY -
Umowa NI ....ccccvvevvveerveevnnee
na roboty budowlane

zawarta W dniu ..., 2019 r. w Lecznej pomiedzy:

Powiatem Leczynskim z siedzibg w Lecznej Al. Jana Pawta I1 954, 21-010 Leczna
NIP: 505-001-77-32, REGON: 431019425,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu, ktérego dziataja:
Przewodniczacy Zarzadu - Krzysztof Niewiadomski

Wicestarosta - Michal Pelczarski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Patrycji Miazio

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

”

spoika pod firma ,..” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego

prowadzonego przez S3d RejONOWY .....cccevvercririeceire e Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, NIP ............... , REGON ... , zZwang dalej
~Wykonawca”, reprezentowang przez ... !/reprezentowana przez ... dziatajaca/-ego na

podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zalgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ,...”
z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................. (wpisa¢ adres), -
wpisanym do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej, NIP
............... , REGON ............, zwang/-ym dalej ,Wykonawcga”, reprezentowang/-ym przez ...
dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego do umowys,
wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.).
2. Wykonawca os$wiadcza, iz jest przedsiebiorstwem budowlanym specjalizujgcym sie
w realizacji inwestycji budowlanych o charakterze odpowiadajagcym przedmiotowi

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peltnomocnik tej osoby.
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niniejszej umowy. Wykonawca gwarantuje wysoka jako$¢ wykonywanych przez siebie

robét budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,

o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23

oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy.

: |
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

[lekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

Zamawiajacym - nalezy przez to rozumie¢ Powiat +Leczynski z siedziba
w Lecznej przy Al. Jana Pawta 11 95a, 21-010 Leczna,

WyKkonawcy — NaleZy Przez t0 FOZUMIECE: .iiviiviiiisieeeeeiessiessssessasseesssessresss e snssessssssssessueessnes ,
Stronach - nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego i Wykonawce,

Umowie - nalezy przez to rozumiec niniejszg umowe,

Projekcie — nalezy przez to rozumie¢ projekt pn. ,Termomodernizacja Zespotu Szkét
Rolniczych w Kijanach- budynek gléwny szkoly oraz budynek Internatu”
wspotfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020,

Ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w ramach
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego znak: IRP.272.4.15.2019.

SIWZ - nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego znak: IRP.272.4.15.2019.
Dokumentacji - nalezy przez to rozumie¢ kompletng dokumentacje dotyczaca inwestycji,
w szczeg6lno$ci: projekty budowlane, dziennik budowy, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przedmiary robét dla zadania
inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja Zespotu Szkét Rolniczych w Kijanach-
instalacja C.0. w budynku gléwnym szkoty”

Dokumentacje powykonawczg - co oznacza w szczegOlno$ci dokumentacje prac
modernizacyjnych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
pomiarami powykonawczymi (inwentaryzacja powykonawcza) - zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen zwigzanych
z Inwestycja, dokumenty materiatowe, tj. deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, atesty,
instrukcje wbudowania, karty materiatowe, itp. wraz z adnotacjg kierownika budowy na
kazdym dokumencie: ,zastosowano na budowie: Nazwa inwestycji, lista urzadzen
wymagajacych zawarcia przez Zamawiajagcego umoéw serwisowych dla zachowania
gwarancji.”

10) Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym - nalezy przez to rozumie¢ dokument

uzgodniony miedzy stronami na etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed
podpisaniem umowy, okreS$lajacy szczegbétowe etapy realizacji inwestycji,
zaawansowanie rzeczowe i terminowe poszczegdlnych elementéw robdét wraz
z przynalezng im warto$cig (plan ptatnosci” - stanowigcy zatgcznik do umowy),

11) Maksymalna kwota wynagrodzenia - wskazane w umowie maksymalne wynagrodzenie

brutto Wykonawcy podane z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publiczno-prawnych, zawarte w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczalttowy, moze jednak ulec zmianie
w przypadkach umowa przewidzianych,
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12) Inspektor Nadzoru inwestorskiego - wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba do
nadzorowania, koordynacji inwestycji, obejmuje funkcje wystepujace w ustawie Prawo
budowalne,

13) Odbioér - protokolarny odbiér wyszczegdlnionych w harmonogramie, prawidtowo i bez
wad wykonanego projektu lub elementu rob6t wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
zagospodarowaniem terenu oraz wszelka dokumentacja niezbedng dla zgodnego
z prawem uzytkowania Inwestycji, umowa dopuszcza zamienne stosowanie poje¢, odbior
inwestycji i odbior czesciowy,

14) Protokét koniecznosci - dokument przygotowany przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robdét dodatkowych,
zamiennych badz tez zaniechania realizacji okreslonych prac,

15) Roboty dodatkowe - nieobjete zaméwieniem podstawowym roboty, niezbedne dla jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, potwierdzone protokotem koniecznosci,

16) Roboty - ogét prac budowalnych, instalacyjnych, a takze dostawa ustug, materiatéw,
urzagdzen dotyczacych przedmiotu umowy, wraz z ewentualnymi pracami
przygotowawczymi i uzupelniajacymi, ktérych konieczno$¢ wynika z ogledzin placu
budowy i dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy informuje, Ze niniejsze zamdwienie jest realizowane w ramach projektu pod
nazwg ,Termomodernizacja Zespolu Szkét Rolniczych w Kijanach- budynek gtéwny
szkoly oraz budynek Internatu” wspotfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy
nr RPLU.05.02.00-06-0074/17

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
~Termomodernizacja Zespolu Szkél Rolniczych w Kijanach- Instalacja C.O.
w budynku gltéwnym szkoly”, realizowane w ramach projektu , Termomodernizacja
Zespotu Szkét Rolniczych w Kijanach- budynek gtéwny szkoly oraz budynek
Internatu” wspofinansowanego przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 5 Efektywnos¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 5.2 Efektywno$¢ energetyczna
sektora publicznego.
Zakres zamoéwienia obejmuje, na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowalnych, wykonanie robdt sanitarnych:
1) demontaz grzejnikow,
2) demontaz orurowania,
3) uzupetnienie otworéw po demontazach,
4) wykonanie przeku¢ w $cianach i stropach na potrzeby projektowanej instalacji,
5) montaz nowych grzejnikéw,
6) montaz zaworéw termostatycznych, odcinajacych, odpowietrzajacych, spustowych,
podpionowych,

7) montaz rur,
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8) wykonanie izolacji termiczne;j,
9) regulacja dziatania instalacji,
10) obudowa przewoddw rozprowadzajacych,
11) odtworzenie do stanu istniejgcego $cian, podtdg i sufitéw po wykonaniu instalacji,
12) wymiana rur potozonych w kanatach technicznych doprowadzajacych ciepto
z kottowni.
3. Szczegbélowy zakres oraz sposoéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatagcznikami, stanowigca zatacznik
nr 1 do umowy,
2) dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét,
stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 stanowiacy zatacznik
nr 4 do umowy.

4. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robdt, wiazace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiar robot.

5. Majac na uwadze ust. 1 - 3 Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z zakresem umowy,
dokonat wizji lokalnej*, dokonat ogledzin Terenu Inwestycji* (*niepotrzebne skresli¢),
potwierdza mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedtozong i uznang
przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza w toku postepowania przetargowego oferta, za
wynagrodzeniem i w terminie okreslonym w ofercie oraz w umowie.

6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt zostaty uzyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oznacza to, ze s3
podane przykltadowo i okre$lajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia r6wnowazne,
lecz o parametrach technicznych i jakoSciowych takich samych lub lepszych, ktérych
zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia
lub materiaty réwnowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamo6wienia, Ze
zastosowane przez niego urzgdzenia i materiaty speiniajg wymagania okre$lone przez
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.

7. Opisujac przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc dokumentacje projektowa powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp
uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub réwnowazne".

8. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t nie podaja w sposdb szczegotowy technologii wykonywania robét lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez w ocenie Wykonawcy nie
precyzuja dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw, Wykonawca zobowigzany jest
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do kazdorazowego wczes$niejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajgcego.

Zamawiajacy odpowie na pi$mie niezwlocznie po otrzymaniu zapytania od Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone urzadzenia, materialty beda zgodne

z dokumentacja projektowa i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne

z dokumentacja projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu

budowy, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowy beda rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw

w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjga projektowa, SSTWiOR oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna, zawartg z

Zamawiajacym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje

projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapoznat sie

z warunkami prowadzenia rob6t, oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu

umowy i warunkow realizacji umowy.

Uznaje sie, ze Wykonaweca otrzymat wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,

kwestii i warunkéw, ktére moga oddziatywa¢ na kompleksowe wykonanie przedmiotu

umowy.

W ramach robé6t budowlanych Wykonawca:

1) wykona roboty budowlane w zakresie wskazanym w ust.1 na podstawie dokumentacji
projektowej,

2) dostarczy materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania robot,

3) dokona rozruchu technologicznego instalacji, przygotuje instrukcje obstugi, instrukcje
stanowiskowe jezeli jest to wymagane,

4) przygotuje obiekt do eksploatacji - roboty porzadkowe.

§2

Terminy realizacji

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2019r.,
w tym:

Termin wykonania robét budowlanych: od dnia podpisania umowy do 15.09.2019r.
Termin odbioru robéot budowlanych: 15 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych.

Termin realizacji Przedmiotu Zamdwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Terminy realizacji poszczegdlnych elementéw robot wchodzacych w skiad zadania okresla
Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego i wskazanego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce ,0 ktérym mowa w § 6 ust. 24 umowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, zawiera elementy robo6t
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podlegajace fakturowaniu w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz
roboty wykonane przez Podwykonawcéw. Harmonogram zawiera wykaz jego elementow z
okresleniem pozycji kosztorysu o ktérym mowa powyzej, ktére sktadajg sie na wartos¢
danego elementu.

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢é Harmonogram rzeczowo-finansowy
w zaleznos$ci od faktycznego postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzania
Z innymi robotami.

Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do akceptacji
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.

Za termin zakonczenia wykonania zadania uznaje sie wykonanie przedmiotu umowy wraz
ze wszystkimi innymi §wiadczeniami, z wylaczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany Wykonawca na podstawie umowy.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w terminie wykonania umowy czynnoSci
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérych mowa w umowie w
maksymalnych okresach, jakie Zamawiajagcemu lub Inspektorowi Nadzoru przystuguja na
dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca mogg od siebie zazada¢ uczestnictwa w
naradach koordynacyjnych. Narady moga dotyczy¢ oméwienia robdt pozostatych do
wykonania lub innych spraw sygnalizujacych nieprawidtowosci lub zagrozenia.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:
................................................... zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokosci
................................. zl. Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi ...zl
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktdre nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy i stanowi maksymalna kwote
wynagrodzenia W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych

(stownie: ..............

do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawa do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa i
SSTWIOR oraz ilo$ci rob6t wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar robdt ma charakter
pomocniczy.

Wykonawca os$wiadcza, iz uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie z nalezyta
starannoscig, a niezbedne do prawidlowego wykonania umowy. Nieuwzglednienie przez
Wykonawce robdt lub ich zakresu, z winy Wykonawcy, obcigza wylgcznie Wykonawce,
ktéry nie moze - z tytulu ewentualnego wystapienia nie uwzglednionych robét lub
ewentualnego zwiekszenia robo6t - zada¢ od Zamawiajgcego zmiany maksymalnej kwoty
wynagrodzenia.
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W przypadku koniecznosci zaniechania czes$ci zakresu przedmiotu umowy, Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Podstawa okreSlenia Wynagrodzenia za =zaniechany zakres robdt bedzie protokét
konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys ofertowy sporzadzony przez
Wykonawce stanowigcy zatacznik do oferty.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane, nawet gdyby byty
objete ofertq i przewidziane w SIWZ.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w razie zajscia okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty.

§4
Zasady ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie rob6t stanowiacych przedmiot umowy bedzie dokonywane na

podstawie faktury konicowe;j.

Wszystkie ptatno$ci za wykonane na podstawie umowy roboty s3 dokonywane

powykonawczo, na podstawie protokotu odbioru konicowego, zgodnie z harmonogramem.

Rozliczenie naleznego wynagrodzenia zostanie przedstawione przez Wykonawce do

akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez stwierdzenie na piSmie

»akceptacja wykonania wskazanego zakresu robét”.

Wykonawca zatgcza do wystawionej faktury:

1) kopie protokotu koricowego odbioru robot,

2) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace zestawienie robét, za ktére Wykonawca wystawit
fakture, a ktére wykonali Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy/ ze wskazaniem
wystawionych przez ww. faktur, data ich zaptaty oraz zobowigzaniem Wykonawcy, iz w
przypadku wystapienia ww. 0s6b z roszczeniem do Zamawiajgcego z tytutu zaplaty
wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawce, Wykonawca dokona czynnoSci
zgodnie z oSwiadczeniem,

3) dowody wyptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierajagce w tytule
ptatnosci ,date i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie ,cze$¢ sktadowa faktury
VAT nr ...... z dn. ..., ktérg Wykonawca przedstawit Zamawiajacemu do zaptaty wraz z
Oswiadczeniem Podwykonawcy.

§5
ObowiazkKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia w terminie uzgodnionym przez strony,

3) wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy
i zaplecza, z dniem przekazania placu do prowadzenia rob6t budowlanych,

4) uzgodnienie z Wykonawca przewidywanych termindéw na realizacje poszczeg6lnych
etapow objetych przedmiotem umowy w celu sporzadzenia harmonogramu,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,
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6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

7) terminowe dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, wskazéwkami i zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust.1, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
odpowiadajacych obowigzujagcym normom techniczno - budowlanym i wymogom
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) uzyskanie pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zastosowanie danego materiaty,
wyrobu lub urzadzenia w przypadkach:
a)zastosowania rozwigzan zamiennych,

b) braku szczegétowego opisu materiatu, wyrobu lub urzadzenia,

4) przekazania Zamawiajagcemu przed odbiorem kompletnej dokumentacji potwierdzajacej
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawce,

5) zapewniania ciggtej koordynacji robot,

6) ubezpieczenie placu budowy, mienia i rob6t budowlanych, z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi o ktérym mowaw § 11

7) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia jego przekazania. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ strzezenie i pilnowanie robét az do ich ukonczenia i Odbioru
koncowego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i
wykonywanych robot,

8) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

9) Zamawiajacy posiada na potrzeby prowadzonej inwestycji ogélng zgode na prowadzenie
robot budowlanych od zarzadcéw i witascicieli terenu, na ktérych bedg prowadzone
roboty budowlane, zwigzane z wymiang rur do wezta c.o. Warunki szczegétowe
dotyczace prowadzonych prac Wykonawca uzgodni bezposrednio ze wskazanymi
przedstawicielami Zarzadcow terenu przed terminem rozpoczecia wtasciwych prac,

10) ubezpieczenia w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu
budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2019 poz. 1186) od wszelkich szkdd, ktére moga zaistnie¢c w zwigzku
z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej
ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem robot od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych,
a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszcze$liwych
wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstalych w zwigzku
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych -
przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej umowy do
czasu odbioru koncowego robdt; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiazany bedzie do przedtuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w spos6b zapewniajacy
ciaglto$¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejsza umowg,

przedloZzenia Zamawiajagcemu oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktérym

mowa w pkt. 10 i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginatem";

w przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krotszy niz

okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do

przeditozenia Zamawiajagcemu na kazde jego Zadanie w terminie 10 dni roboczych,
oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopia po$wiadczong ,za zgodnos$¢

z oryginatem", celem wykazania ciggto$ci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z

niniejszg umowa,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych

wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi

robotami, w tym takze ruchem pojazdéw; w przypadku wystapienia oséb trzecich z

roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje sie do

rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC.

Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdéci¢é Zamawiajagcemu Kkoszty przez niego

poniesione, w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasadzone

prawomocnymi wyrokami iacznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, zZe
zostang one pokryte z Polisy OC,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robét zanikajgcych,

b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wpltyw na stan
zachowania budynku,

biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych (o

ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy) lub zamiennych w terminie 2 dni od daty

stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

prowadzenie dokumentacji Inwestycji (w formie dziennika budowy) i umozliwienie

dostepu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej wpisow,

uiszczanie oplat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
zalegalizowanego podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego
przez Wykonawce, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1,

b) pobdér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan zalegalizowanego
podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez Wykonawce, w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

Wykonawca przed przystagpieniem do robdt zaznajomi sie z umiejscowieniem

wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak telefoniczne, elektryczne, $wiattowodowe,

wodociggowe i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych uszkodzié¢
istniejgce instalacje,
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19) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég dostepu, sieci
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow,
podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wlasny koszt,

20) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

21) wspétpracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajacego,

22) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

23) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym niz termin
odbioru konncowego wykonanych robot,

24) po dokonaniu odbioru koncowego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, Wykonawca
usunie i zabierze caty sprzet wlasny, nadwyzki materiatéw, szczatki, odpadki i roboty
tymczasowe,

25) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robdt
budowlanych,

26) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

27) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i os6b trzecich,

28) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

29) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

30) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Inspektora Nadzoru,

31) prowadzenie  zaprojektowanych prac  budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegblng ostroznoscig, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

32) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

33) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdét - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

34) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, i jej zmian,

35) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

36) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamodwienia w stanie gotowym
do przystgpienia do uzytkowania,
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37) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu najp6zniej do dnia odbioru
koncowego petnej dokumentacji powykonawczej,

38) przekazanie Zamawiajgcemu na 3 dni przed odbiorem robdt - gwarancji producentéw
na wbudowane materiaty, wyposazenie i sprzet, ktérych okres gwarancji jest dtuzszy niz
gwarancja Wykonawcy - atestow, certyfikatow na znak bezpieczenistwa, certyfikatow
zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami prawo budowlane,

39) przeszkolenie wskazanych pracownikow Zamawiajgcego przed odbiorem konicowym w
zakresie obstugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen oraz przekazanie niezbednej
dokumentacji, wymaganych instrukcji i §wiadectw,

40) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz $wiadectwa
charakterystyki energetycznej (przekaza¢ Zamawiajgcemu po 2 egz.),

41) powiadamianie Zamawiajacego w okresie obowigzywania umowy, rekojmi i gwarancji o:

a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,

b) zmianie os6b reprezentujacych,

c) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upadio$ciowego, uktadowego
lub likwidacyjnego,

d) zawieszeniu dziatalno$ci Wykonawcy,

e) innych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy, np. zmianie
podwykonawcy.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z pdZn. zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb gospodarowania

tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego zaméwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robot, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z

placu rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob wykorzystania materiatow

z odzysku.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy uzytkownikéw

obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych

robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robdt, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
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1) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

2) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

4) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbiorki i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych przejecie ww. odpadéw. Optaty za sktadowisko nalezy
uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiajacego do sprzedazy Wykonawca
dostarczy po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli uzytkownika obiektu
na wihasny koszt do punktu skupu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu sa
wlasno$cig Zamawiajacego. Pozostate materialy majace warto$¢ uzytkowa Wykonawca
zobowiazuje sie dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego na wtasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

§6

Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie wykonanych rob6t odbywac sie bedzie w oparciu protokét odbioru podpisany
przez obie strony i faktury Kkoncowej ,z zachowaniem terminéw ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczone zadanie robét budowlanych i przedstawi
Zamawiajacemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru elementéw
robot potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty
wptywu do sekretariatu Zamawiajacego) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Rozliczenie koricowe robét budowlanych objetych umowg nastapi fakturg VAT koncowa po
dokonaniu odbioru konicowego i usunieciu ewentualnych usterek przedmiotu umowsy.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT konicowej przelewem na rachunek
Wykonawcy w terminie dni 30 liczac od daty jej doreczenia.

Brak szczegétowego rozliczenia i dokumentéw, o ktérych mowa w umowie jest podstawg do
odmowy zatwierdzenia (podpisania) przez Zamawiajgcego protokotu odbioru robét,
bedacego podstawg wystawienia faktury.

Protokdét odbioru konicowego i rozliczenie konncowe robét stanowi potwierdzenie pelnego
i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie nalezno$ci dla
wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcéow z  oswiadczeniem
podwykonawcoéw o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych kontraktow w
zakresie rob6t odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury.

Termin, zaptaty faktury rozpocznie swoj bieg w przypadku tacznego wystgpienia
nastepujacych przestanek:
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1) przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie pisemnej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 9

pkt 1 powinny odpowiada¢ swoja forma i trescia os$wiadczeniom, stanowigcym

odpowiednio zataczniki nr 6 i 7 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 9.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, o ktérych

mowa w ust. 9 pkt 1, w stosunku do ktérych Zamawiajagcy ponosi solidarng

odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych, zZe
wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, Kktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 14, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 16 pkt 1 i 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Faktury beda wystawiane na:

Nabyweca: Powiat Leczynski

NIP505-001-77-32,

UL Al Jana Pawta Il 953, 21-010 Leczna

Odbiorca: Powiat Leczynski

Al. Jana Pawta I1 953, 21-010 Leczna
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowane;j
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.
Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 21, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
Kosztorys  ofertowy  (opracowany metodg  kalkulacji  szczegdtowej)  wraz
z wykazem /zestawieniem i cenami materiatéw i urzadzen przewidzianych i niezbednych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia. Bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy, dozwolonej zmiany
umowy lub rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy, ewentualnie
robo6t zamiennych.
Ceny robdt w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 23 nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§7
Odbiory robot
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1. Strony zgodnie postanawiajg, ze odbiér konicowy danego zadania odbedzie sie w terminie
30 dni od zakonczenia robot

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktoérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. 0 wykonaniu robét okreslonych w Harmonogramie, Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru wskazujac termin zakonczenia prac w przypadku, odbioru robot zanikajacych na
co najmniej 24 godziny przed ich zakryciem.

4. Inspektor Nadzoru, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy - w odniesieniu do odbioru,
zobowigzany jest dokona¢ czynnoSci sprawdzajacych zakres oraz jako$¢ wykonanych
robét w stosunku do roboét zanikajacych w terminie 2 dni roboczych. Potwierdzenie
dokonania odbioru powinno by¢ udokumentowane stosowanym wpisem do
prowadzonego Dziennika budowy.

5. Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

6. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

7. Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zakorniczeniu robdt budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Zze wbudowane wyroby, materiaty
budowlane i urzadzenia sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robét).

8. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru konicowego.

9. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

10. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, w szczegdlnosci :

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
11.Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru konncowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawce.
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12. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek przedmiotu umowy, strony
uzgadniaja w tre$ci protokotu koncowego termin i usuniecia wad lub usterek. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie lub w spos6b ustalony w protokole
odbioru koncowego, Zamawiajacy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

13.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

14. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze catos$¢ przedmiotu umowy wykona sitami wtasnymi.
albo
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ wymienionym ponizej podwykonawcom
nastepujacy zakres robot, objetych przedmiotem zamoéwienia:

1) e e e e , hazwa podwykonawcy .......c..ceeeveenee.
2 e e e e e nrenraa , Nazwa podwyKonawcy ..........ccccereeene
B e e e e , hazwa podwykonawcey ..........cooceveere 4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzec¢
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamdwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci
zapis6w warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

4 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegOlne czeéci zamowienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
16

Projekt wspétfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet V. Efektywnosc¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 5.2.
Efektywnosé energetyczna sektora publicznego



9.

10.

11.
12,

13.

14.

15.

BT Rzeczpospolita  ;/JB- lubelskie Unta Eurepeisia H
Program Regionalny - olska éma{ly ‘f]“e- Rozwoju Regionalnego

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt Kkrétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa
§ 2 ust. 3,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do

przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w

ust. 6, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy o ktérej mowa w §3 ust.1l oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych

przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczag uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych)

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
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Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosSciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotéow dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia,
wymienionych w pkt. 7.4.5.- 7.4.8. SIWZ.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia, wymienione w pkt. 7.4.5-7.4.8 SIWZ, dotyczace podwykonawcy,
ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile s3
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdédw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwltocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
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podwykonawstwa, okre§lonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel peligcy samodzielne funkcje w budownictwie

Zamawiajacy jest zobowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta

Zamawiajacego na budowie.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z

jakoscig i ilo$cig robodt, ktére s3a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu

zamOwienia zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami oraz przepisami
prawa budowlanego.

Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczegd6lnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej
realizacji z Dokumentacja, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnos$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robo6t oraz usuniecia wad, kontrolowanie terminéw
realizacji zadan i rozliczen budowy.

Zamawiajacy powotuje odpowiednich Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego:

2) inspektora branzy sanitarnej: ......c..cccceeceenene. sartel: oo ; e-mail: ..........,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymienione w §7 ust.1, w specjalnosciach:
1) konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamdéwienia,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia;
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktoére zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

§10
0Odbiér, gwarancja i rekojmia.
Wykonawca przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru koncowego, na wlasny
koszt i ryzyko préby koncowe instalacji i urzagdzen okre$lonych w dokumentacji inwestycji,
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potwierdzone spisaniem stosowanych protokotéw. Wykonawca zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajagcemu w formie pisemnej wyniki préb koncowych na 2 dni przed

planowanym terminem Odbioru.

W przypadku stwierdzenia usterek podczas ktoregokolwiek z odbioréw robét, strony

sporzadzajg i podpisza protokot, w ktérym usterki zostang wyszczeg6lnione. Usterki

zostang przez Wykonawce usuniete w terminie 7 dni od podpisania protokotu, chyba ze

strony w protokole zgodnie ustalg inny termin ich usuniecia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy uprawniony jest do

ich usuniecia na koszt Wykonawcy, niezaleznie od innych roszczen wynikajacych z umowy.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
weaneneennennnns Ii€Si€CY, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez usterek.

Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane

urzadzenia na okres .......... miesiecy, ktéry rozpocznie swdj bieg od dnia podpisania

protokotu odbioru koficowego bez usterek

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w

formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane

prace budowlane i montazowe oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli

wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiagzany jest do ich

usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub

szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do

powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a

nastepnie pisemnie za pomocg faxu lub droga elektroniczna.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiScie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych

urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen

lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne

zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
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W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdérego
wskutek wady lub usterki przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z przedmiotu
umowy nie mégt korzystac.

W okresie objetym gwarancja Wykonawca bedzie prowadzit obstuge serwisowa
zainstalowanych instalacji i urzadzen oraz dokonywat napraw.

Jesli w okresie gwarancji jakos$ci ten sam element instalacji /urzadzenia/ ulegnie
trzykrotnemu uszkodzeniu wéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt do
wymiany go na nowy. Termin dokonania wymiany nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
zgloszenia przez Zamwiajgcego. Indywidualne terminy dokonania wymiany beda ustalane
w Zamawiajacym. Przy uwzglednieniu terminu granicznego podanego w zdaniu drugim.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelKie szkody i straty, ktore spowodowal w
czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do:

1) pierwszy przeglad konca uptywu 12 miesiecy po dacie koicowego odbioru robot,

2) kolejny przeglad do konca 40 miesigca po dacie koficowego odbioru robot,

3) ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji.
Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni
od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba ze wykaze, ze
usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 21, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.
22 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w
ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

§11
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamodwienia, wszystkich os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci: prace
fizyczne obejmujace roboty ogélnobudowlane i instalacyjne. Wymog ten dotyczy osob,
ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem roboét, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych. (Wymadg nie dotyczy m.in. nastepujqgcych osob: kierujgcych budowg,
dostawcéw materiatéw budowlanych lub gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
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samozatrudnienia, jako podwykonawcy)

Wykonawca, w__terminie do 7 dni od dnia zawarcia umo rzedstawi
Zamawiajacemu os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie

Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lno$ci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$Swiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk osdb, rodzaju umowy o prace, zakres wykonywanych

czynno$ci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zZmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. nie pdZniej niZ w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajgacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oS$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk oséb, rodzaju umowy o prace, zakres wykonywanych
czynno$ci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace (nie dotyczy
m.in. nastepujqcych osob: kierujqcych budowq, wykonujqcych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatéw budowlanych lub gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosé gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy), co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy
upowaznione na podstawie odrebnych przepisow (np. Panstwowa Inspekcja Pracy),
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania
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takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. I lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. n. Zamawiajgcy moze takze
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. j,
w zwigzKku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej wynikajacej z
§ 15 ust. 2 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w
ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowiagzku.

§12
Kary umowne
Strony postanawiaja, Zze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne z
nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opOdZnienie w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 dla danego elementu robot
wynikajacego z przyjetego harmonogramu, za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od
terminu okreslonego w § 2,

b) za nieuporzadkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac budowlanych i
montazowych w wysokosci 1000,00 ztotych (stownie jeden tysiac ztotych)

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i os6b trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych (stownie: trzysta zlotych),

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w §
5 ust.2 pkt 8, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 3
godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych
(stownie: trzysta zlotych),

e) za opOznienie w usuwaniu wad i/lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z
gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 dla
danego elementu rob6t wynikajagcego z przyjetego harmonogramu, za kazdy dzien
opdznienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek,

f)  wkazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
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g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 5000,00 ztotych brutto (stownie pie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedltozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2500,00
zlotych brutto (stownie: dwa tysigce pie¢set ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia po$§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 10 000 zt ( stownie: dziesie¢ tysiecy zlotych) za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

1) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych (piecset ztotych) za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w pkt 3.14. ppkt 1 SIWZ, (kara moze by¢
naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

m) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa w § 11 ust. 2 - w
wysokosci po 500,00 ztotych (stownie: pieéset zitotych) za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

n) zazwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3
-w wysokosci po 500,00 ztotych (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 3,

0) naruszenia ustalenn w zakresie bhp i ppoz. oraz naruszenie pozostatych obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokos$ci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia obowigzkow,

2) Zamawiajacy ma prawo zgdania powyzszych kar umownych niezaleznie od wykonania
prawa odstapienia.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.
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Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 17,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piSmie o potraceniu i jego wysokosci. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§13

Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia

od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1)z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutlu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§3ust. 1,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robot lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§14
Odstapienie od umowy
Oproécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
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1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapily okolicznos$ci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
Inspektora/Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne.  Wykonawca  zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej
zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosé, w
terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZonego na pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
14 dni kalendarzowych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

g) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w § 5 ust. 15,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - 4
lub 6;

2) Wykonawcy - w nastepujacym przypadku: Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej
przyczyny, odmawia odbioru robdét lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 Wykonawcy

przystugiwatoby woéwczas jedynie wynagrodzenie za wykonang cze$¢ robot.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedlug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktore nie mogg by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca przekaze teren Inwestycji,
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6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

7) Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonana przed odstgpieniem od umowy.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 5 pkt 3, wedtug wartosci z kosztorysu o
ktérym mowa w § 6 ust. 24 umowy na realizacje przedmiotu umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér placu budowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedlug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i

urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstapienia od Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, Ze Wykonawca najp6zniej w dniu zawarcia umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 8% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................... ztotych (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczego6lnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

70 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwr6cone w terminie
30 dni po wykonaniu zamdwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj.
po koncowym odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem odbioru bez
usterek.
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30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, zostanie zwrdcona nie p6Zniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$c¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznoSsci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$§lonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 16
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwoS¢é wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia

ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (o ile nie sg one
naturalne w danej porze roku)(ulewne opady deszczu, $niegu, temperatury +30°C,
temperatury -10°C ) powodujacych wstrzymanie lub przerwanie cate$ci wykonywanych
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robét budowlanych na zewnatrz budynku, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w
okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora Nadzoru, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w

przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito
po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, mozZe nastapi¢ w

przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury (dostawcy ciepta), o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie roboét
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedhluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w

przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

5) przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w

przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j,
stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub
przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda

Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego w spos6b odmienny od sposobu okre§lonego w umowie, a
jednocze$nie w sposéb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu Swiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni

wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,
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8) Zmiana istotna zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo- finansowego wymaga
kazdorazowo zawarcia aneksu do umowy.

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamdéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie zadania,

11) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 6, zachodzi w

sytuacji, gdy:

1) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen - zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementow umowy,

2) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze
wszystkie elementy oceniane nie moga by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakos$ci rob6t- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementow
umowy,

3) w przypadku pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, ktére nie odbiega od rynkowych uwarunkowan - zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

4) w przypadku konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w  dokumentacji
projektowej, wyniklych na skutek dokonania poprawek i uzupetnienn w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementow umowy,

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki
terenowe, w szczegblnoSci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci - zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

6) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - zmiana
przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy.
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3. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci
umowy i oferty w sytuacji, gdy:

1) zachodzi Kkonieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych. Podstawg okre$lenia
wynagrodzenia za roboty lub dostawy urzadzen zamiennych bedzie protokot
konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegétowej, zawierajacej zakres robét/urzadzen wedtug
technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym, stanowigcej podstawe obliczenia ceny
w ofercie oraz zakres robét/urzadzen podlegajacych wykonaniu/montazu wedtug
nowej technologii, z uwzglednieniem danych wyjSciowych do kosztorysowania
okreslonych ponize;j:

a) stawka R-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysk - beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikéw zawartych w kosztorysie o ktorym mowa w § 5 ust. 27 umowy.

b) ceny materialéw/urzadzen wedtlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej
Informacji cenowej o cenach materiatow budowlanych, elektrycznych i
instalacyjnych (IMB,IME i IMI) sekocenbud, obowigzujacych w danych okresie i
zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

c) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
pracy sprzetu sekocenbud (IRS), obowigzujacych w danych okresie, a przypadku ich
braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

[lo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét podlegajgcych zamianie zostanie
okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje
projektowa. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, beda stanowily podstawe zmiany
Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Rozliczenie wykonanych
rob6t budowlanych lub dostaw zamiennych bedzie wynagrodzeniem
kosztorysowym. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajgcemu bedzie nieuzasadniona, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny oparta na wlasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen
za roboty lub urzadzenia zamienne oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed rozpoczeciem robét/montazu.

2) zachodzi konieczno$¢ zaniechania robdt przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za
roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysow ofertowych, z
uwzglednieniem podatku VAT. Podstawg obniZenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 bedzie podpisany przez osoby upowaznione kazdej ze Stron ,Protokét roboét
niewykonanych” z zatagczonym kosztorysem roboét niewykonanych, z uwzglednieniem
podatku VAT. Kosztorys i zakres robdt bedzie zatwierdzany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Strony przewiduja takze zmiane umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i
ustug,
5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

6. 7 wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron

wyrazong na pi$mie pod rygorem niewaznoSci takiej zmiany. Strona, ktéra wystepuje z
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propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany
umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych
do kontaktéw miedzy stronami umowy.
§17
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci w drodze: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub
czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajgcego sg bezskuteczne.

§18
Odpowiedzialno$¢

1. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynnos$ci zmierzajace do
realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw Wykonawcy, jak i natozonych w trybie
administracyjnym na Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z realizacja umowy.

2. Wszelkie czynnos$ci zmierzajace do realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ w ten sposéb, by nie nastgpito
zaktdcenie lub naruszenie wtasnos$ci lub praw Zamawiajgcego lub oséb trzecich. Obowiagzek
ten spoczywa na Wykonawcy, jego petnomocnikach, pomocnikach, Podwykonawcach i
innych osobach uczestniczacych w inwestycji.

3. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie dziatania i zaniechania pracujgcych
na jego rzecz przy realizacji inwestycji, w szczeg6lnosci swoich pracownikdéw,
pelnomocnikéw, pomocnikéw, Podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, oraz ich
pomocnikoéw i przedstawicieli.

4. Jezeli wlasciwe urzedy wydadza Zamawiajagcemu zakaz prowadzenie rob6t budowlanych
albo inwestycja nie bedzie mogta by¢ wykonana lub wykonczona z przyczyn, za ktére ani
Zamawiajacy, ani Wykonawca nie ponosza odpowiedzialnosci to Wykonawca nie wystapi z
roszczeniem o wyptate wynagrodzenia za jeszcze niespetnione Swiadczenia, jak rowniez o
zwrot utraconych w tym zakresie korzys$ci. W celu unikniecia watpliwosci Wykonawcy
nalezy sie w takim wypadku wynagrodzenie za $wiadczenie spetnione do czasu wydania
powyzszego zakazu.

5. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu kwote odpowiadajaca karze finansowej, jaka
Zamawiajacy zostanie obcigzony wskutek kontroli przeprowadzonej przez organy
panstwowe, je$li kara ta zostanie natozona na Zamawiajgcego w zwigzku z niewtasciwym
lub nienalezytym wykonywaniem umowy przez Wykonawce lub naruszeniem przez
Wykonawce lub podlegte mu osoby lub podmioty jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych
z przepiséw, w tym z przepisow BHP.

6. Z chwila protokolarnego przejecie terenu inwestycji, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na tym terenie, az do chwili zakonczenia odbioru
koncowego.
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§19

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. linformujemy, iz:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w
Lecznej (Al. Jana Pawta I1 954, 21-010 Leczna, telefon kontaktowy: 81 531 52 00).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogg Panstwo kontaktowac
sie v/ Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@powiatleczynski.pl

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4)Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu z
uwzglednieniem okreséw przechowywania okreslonych w przepisach odrebnych, w
tym przepiséw archiwalnych.

5) Podstawg prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww.
rozporzadzenia.

6)0dbiorcami Pani/Pana danych beda podmioty, ktére na podstawie zawartych
umow przetwarzaja dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, ktdrej dane
dotycza ma prawo do:

-dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a takze -w
przypadkach przewidzianych prawem -prawo do usuniecia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych.

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa sie z naruszeniem przepisOw powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawne;j.
Osoba, ktérej dane dotycza jest zobowigzana do ich podania. Konsekwencja
niepodania danych osobowych jest brak mozliwos$ci zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, ktore sie opieraja wytacznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.
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§20

Postanowienia koncowe

1. Spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu wilasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne majace zwigzek
z realizacjg umowy..

3. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .......c.ccevveerenenn. ;artel: o ; e-mail
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......ccceceereeennn. ;nrtel: o , e-mail

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).

2. Dokumentacja projektowa.

3. Oferta Wykonawcy.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Kosztorys ofertowy Wykonawcy

6. Oswiadczenie podwykonawcy.

7. Os$wiadczenie dalszego podwykonawcy.

8. Kopie polis ubezpieczeniowych
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Zalacznik nr 6 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
L 20E] 0 =723 4 L - oS U U RPTRRT

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE .....cerriiiiieeieieii et sttt e e se e e e sn e e e en e see e e s

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE 1oiitiiiieiis ittt st st e et s d e e b e e b g e re e g ea e e nree nre e nreras

realizowanym w ramach Umowy NI ........ccccvvrne v cveeneeenes Zdnia e
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Powiat LeczynsKi z ...........ccoovviinin i
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! ittt et et e e s e re s s e e e ene e nrenn e enne s
(STOWIE: . et e re e e e b e e e e e e e ene e e ene s )
za prace wykonane w okresie 0d ... O e
NELEO: ceviiiice e
podatek VAT: ..o e
brutto: ..coviviiner e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ... zZdnia .o oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zalacznik nr 7 do umowy
(Dalszy podwykonawca)
Leczna, dnia ..........
OSWIADCZENIE
L 20E] 0 =723 4 L - oS U U RPTRRT
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCT ...covvivveirierieeree st e e e s e e e s
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE ettt sttt ettt e st st et et bt she e b e st e e e ea e she e s e e ee e s e e e
(rodzaj robot)

10F: I /- (6 £ 1) 1) ST SRS UP U
realizowanym w ramach UmMOWY NI .....ccccceoveceririrrr e e creeeeenes Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat LeczynsKi z ...........ccccco v

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE oo e e s
53 (01070 0 V(=TSP PO U RSP )
za roboty wykonane w okresie 0d ..........cccoeririiiininnene dO i
NELEO: vt
podatek VAT: ...
DIrutto: .o
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ..........ccccevevnincenene. Z dNia .o
oraz protokotem wykonanych robét, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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