BT Rzeczpospolita  ;/JB- lubelskie Unta Eurepeisia H
Program Regionalny - olska éma{ly ‘f]“e- Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 5 do SIWZ
Znak sprawy: IRP.272.4.7.2020

- WZOR UMOWY -
Umowa Nr ....cccevvvvvemevinnne e
na roboty budowlane

zawarta W dniu ..., 2020 r. w Lecznej pomiedzy:

Powiatem Leczynskim z siedzibg w Lecznej Al. Jana Pawta I1 954, 21-010 Leczna
NIP: 505-001-77-32, REGON: 431019425,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu, ktérego dziataja:
Przewodniczacy Zarzadu - Krzysztof Niewiadomski

Wicestarosta - Michal Pelczarski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Patrycji Miazio

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

”

spoika pod firma ,..” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

................... (wpisac adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego

prowadzonego przez S3d RejONOWY .......ccvecririe i cv i Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, NIP .............. , REGON ... , zZwang dalej
~WyKkonawca”, reprezentowang przez ... !/reprezentowana przez ... dziatajaca/-ego na

podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zalgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ,...”
z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................. (wpisa¢ adres), -
wpisanym do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej, NIP
............... , REGON ............, zwang/-ym dalej ,Wykonawcga”, reprezentowang/-ym przez ...
dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego do umowys,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamé6wien publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843).
2. Wykonawca os$wiadcza, iz jest przedsiebiorstwem budowlanym specjalizujacym sie
w realizacji inwestycji budowlanych o charakterze odpowiadajagcym przedmiotowi

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spo6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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niniejszej umowy. Wykonawca gwarantuje wysoka jako$¢ wykonywanych przez siebie

robét budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,

o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23

oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy.

: |
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

[lekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o:

Zamawiajacym - nalezy przez to rozumie¢ Powiat +Leczynski z siedziba
w Lecznej przy Al. Jana Pawta 11 95a, 21-010 Leczna,

WyKkonawcy — NaleZy Przez t0 FOZUMIECE: .iiviiviiiisieeeeeiessiessssessasseesssessresss e snssessssssssessueessnes ,
Stronach - nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego i Wykonawce,

Umowie - nalezy przez to rozumiec niniejszg umowe,

Projekcie — nalezy przez to rozumie¢ projekt pn. ,Termomodernizacja Zespotu Szkét
Rolniczych w Kijanach- budynek gléwny szkoly oraz budynek Internatu”
wspotfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020,

Ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w ramach
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego znak: IRP.272.4.7.2020.

SIWZ - nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego znak: IRP.272.4.7.2020.
Dokumentacji - nalezy przez to rozumie¢ kompletng dokumentacje dotyczaca inwestycji,
w szczeg6lno$ci: projekty budowlane, dziennik budowy, Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przedmiary robét dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Termomodernizacja Zespotu Szko6t Rolniczych w Kijanach- instalacja
C.0. w budynku gtéwnym szkoty”

Dokumentacje powykonawczg - co oznacza w szczeg6lno$ci dokumentacje prac
modernizacyjnych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
pomiarami powykonawczymi (inwentaryzacja powykonawcza) - zgodnie z ustawa Prawo
budowlane, a takze instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen zwigzanych
z Inwestycja, dokumenty materiatowe, tj. deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, atesty,
instrukcje wbudowania, karty materiatowe, itp. wraz z adnotacja kierownika budowy na
kazdym dokumencie: ,zastosowano na budowie: Nazwa inwestycji, lista urzadzen
wymagajacych zawarcia przez Zamawiajgcego umoéw serwisowych dla zachowania
gwarancji.”

10) Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym - nalezy przez to rozumie¢ dokument

uzgodniony miedzy stronami na etapie po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed
podpisaniem umowy, okreS$lajacy szczegbétowe etapy realizacji inwestycji,
zaawansowanie rzeczowe i terminowe poszczegdlnych elementéw robdét wraz
z przynalezng im warto$cig (plan ptatnosci” - stanowigcy zatgcznik do umowy),

11) Maksymalna kwota wynagrodzenia - wskazane w umowie maksymalne wynagrodzenie

brutto Wykonawcy podane z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publiczno-prawnych, zawarte w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy, moze jednak ulec zmianie
w przypadkach umowa przewidzianych,
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12) Inspektor Nadzoru inwestorskiego - wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba do
nadzorowania, koordynacji inwestycji, obejmuje funkcje wystepujace w ustawie Prawo
budowalne,

13) Odbioér - protokolarny odbiér wyszczegdélnionych w harmonogramie, prawidtowo i bez
wad wykonanego projektu lub elementu rob6t wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
zagospodarowaniem terenu oraz wszelka dokumentacja niezbednag dla zgodnego
z prawem uzytkowania Inwestycji, umowa dopuszcza zamienne stosowanie poje¢, odbior
inwestycji i odbior czesciowy,

14) Protokét koniecznosci - dokument przygotowany przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, zawierajacy uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowych,
zamiennych badz tez zaniechania realizacji okreslonych prac,

15) Roboty dodatkowe - nieobjete zaméwieniem podstawowym roboty, niezbedne dla jego
prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, potwierdzone protokotem koniecznosci,

16) Roboty - og6t prac budowalnych, instalacyjnych, a takze dostawa ustug, materiatéw,
urzagdzen dotyczacych przedmiotu umowy, wraz z ewentualnymi pracami
przygotowawczymi i uzupelniajacymi, ktérych konieczno$¢ wynika z ogledzin placu
budowy i dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy informuje, Ze niniejsze zamdwienie jest realizowane w ramach projektu pod
nazwg ,Termomodernizacja Zespolu Szkét Rolniczych w Kijanach- budynek gtéwny
szkoly oraz budynek Internatu” wspoétfinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy
nr RPLU.05.02.00-06-0074/17

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
~Termomodernizacja Zespolu Szkél Rolniczych w Kijanach- Instalacja C.O.
w budynku gtéwnym szkoly”, realizowane w ramach projektu ,Termomodernizacja
Zespotu Szkét Rolniczych w Kijanach- budynek gtéwny szkoly oraz budynek
Internatu” wspofinansowanego przez Unie Europejska ze $srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 5 Efektywnos$¢
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 5.2 Efektywno$¢ energetyczna
sektora publicznego.
Zakres zaméwienia obejmuje, na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowalnych, wykonanie przebudowy
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, wymiane grzejnikdéw, rurociaggow,
wdrozenie systemu sterowania temperaturg pomieszczen oraz wykonanie robét
towarzyszacych w budynku, w szczego6lnosci:
1) demontaz grzejnikow zeliwnych,
2) usunigcie izolacji rurociaggéw w kanale cieptowniczym,
3) demontaz stalowych rur instalacji grzewczej,

4) docieplenie wngk grzejnikowych wetng mineralna,
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5) montaz ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu stalowym,

6) malowanie olejne plyt gipsowo — kartonowych,

7) montaz grzejnikow stalowych ptytowych z zaworami odcinajacymi,
8) montaz podejs¢ pod piony z rur polipropylenowych,

9) montaz cieptomierzy w pomieszczeniu kottowni,

10) montaz zawordéw regulacyjnych z sitownikiem,

11) montaz zawordéw regulacyjnych bez sitownika,

12) montaz pionéw i gatazek grzejnikowych ze stali zaciskowej,

13) montaz zawordéw odcinajacych i odpowietrznikow na pionach,

14) montaz czujnikow temperatury w pomieszczeniach,

15) montaz listew sterujgcych w kanale cieplowniczym,

16) montaz bramki internetowej na parterze,

17) montaz przewodow elektrycznych taczacych sitowniki z listwg sterujaca,
18) izolacja rurociaggéw polipropylenowych wetng mineralng z folia,
19) wykonanie proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania,

20) wykonanie proby szczelnosci po wyptukaniu instalacji.

Szczegbdtowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatagcznikami, stanowiaca zatacznik
nr 1 do umowy,

2) dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) zlozZona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 stanowigcy zatgcznik

nr 4 do umowy.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robét, wiazace sa zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Majac na uwadze ust. 1 - 3 Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z zakresem umowy,

dokonat wizji lokalnej*, dokonat ogledzin Terenu Inwestycji* (*niepotrzebne skreslic),

potwierdza mozliwo$¢ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedtozong i uznang

przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w toku postepowania przetargowego ofertg, za

wynagrodzeniem i w terminie okreslonym w ofercie oraz w umowie.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot zostaty uzyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oznacza to, ze sa

podane przyktadowo i okre$lajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakoSciowe oraz

wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia réwnowazne,

lecz o parametrach technicznych i jakosSciowych takich samych lub lepszych, ktérych

zastosowanie w zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie

rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia

lub materiaty rownowazne bedzie obowiazany wykaza¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze

zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty speiniajg wymagania okre$lone przez

Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.

Opisujac przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
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technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujagc dokumentacje projektowa powinien
zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp
uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub réwnowazne".
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t nie podaja w sposob szczegdétowy technologii wykonywania robot lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badZ tez w ocenie Wykonawcy nie
precyzuja dostatecznie rodzaju i standardu materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest
do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego.
Zamawiajacy odpowie na pi$mie niezwlocznie po otrzymaniu zapytania od Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone urzadzenia, materialy beda zgodne
z dokumentacjg projektowg i szczeg6étowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowy, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowy beda rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWiOR oraz
obowiazujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczna, zawarta z
Zamawiajacym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robdt, oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy.
Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii i warunkow, ktére mogg oddziatywaé na kompleksowe wykonanie przedmiotu
umowy.
W ramach robé6t budowlanych Wykonawca:
1) wykona roboty budowlane w zakresie wskazanym w ust.1 na podstawie dokumentacji
projektowej,
2) dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania robot,
3) dokona rozruchu technologicznego instalacji, przygotuje instrukcje obstugi, instrukcje
stanowiskowe jezeli jest to wymagane,
4) przygotuje obiekt do eksploatacji - roboty porzadkowe.

§2

Terminy realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia: od dnia podpisania umowy do
31.08.2020r.
w tym:
1) Termin rozpoczecia prac: nie pézniej niz 14 dni od podpisania umowy,
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2) Termin wykonania robét budowlanych: do 14.08.2020r.
3) Termin odbioru robét budowlanych: 15 dni od daty zakonczenia robét

budowlanych.
Termin realizacji przedmiotu zaméwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn

stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Terminy realizacji poszczeg6lnych elementéw robot wchodzacych w sktad zadania okresla
Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego i wskazanego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce ,0 ktérym mowa w § 6 ust. 23 umowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej Harmonogramem, zawiera elementy robét
w podziale na: miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz roboty wykonane przez
Podwykonawcéw. Harmonogram zawiera wykaz jego elementdw z okreSleniem pozycji
kosztorysu o ktérym mowa powyzej, ktére sktadajg sie na warto$¢ danego elementu.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy
w zalezno$ci od faktycznego postepu prac oraz wplywu tego postepu na powigzania
Z innymi robotami.

Aktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ przedstawiany do akceptacji
Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.

Za termin zakonczenia wykonania zadania uznaje sie wykonanie przedmiotu umowy wraz
ze wszystkimi innymi §wiadczeniami, z wylaczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, do ktérych wykonania byt zobowigzany Wykonawca na podstawie umowy.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w terminie wykonania umowy czynnoSci
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérych mowa w umowie w
maksymalnych okresach, jakie Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru przystuguja na
dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru i Wykonawca mogg od siebie zazada¢ uczestnictwa w
naradach koordynacyjnych. Narady moga dotyczy¢ omdwienia robdt pozostatych do
wykonania lub innych spraw sygnalizujgcych nieprawidtowosci lub zagrozenia.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:
................................................... zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokoSci
................................. zl. Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi ...zl
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktdre nie

podlega zmianie w czasie trwania umowy i stanowi maksymalna kwote
wynagrodzenia W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do

(stownie: ..............

wykonania z nalezyta starannoscig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynniké6w majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawa do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa i
SSTWIiOR oraz iloSci rob6t wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robdt ma charakter
pomocniczy.
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Wykonawca os$wiadcza, iz uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie z nalezyta
staranno$cig, a niezbedne do prawidlowego wykonania umowy. Nieuwzglednienie przez
Wykonawce robét lub ich zakresu, z winy Wykonawcy, obcigZza wytacznie Wykonawce,
ktéry nie moze - z tytulu ewentualnego wystgpienia nie uwzglednionych robét lub
ewentualnego zwiekszenia robot - zagda¢ od Zamawiajacego zmiany maksymalnej kwoty
wynagrodzenia.

W przypadku konieczno$ci zaniechania czeSci zakresu przedmiotu umowy, Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Podstawg okres$lenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres robo6t bedzie protokét
konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys ofertowy sporzadzony przez
Wykonawce stanowigcy zalacznik do oferty.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane, nawet gdyby byly
objete ofertg i przewidziane w SIWZ.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w razie zajscia okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty.

§4
Zasady platnosci

Rozliczenie za wykonanie robét stanowiacych przedmiot umowy bedzie dokonywane na

podstawie faktury koncowe;j.

Wszystkie ptatno$ci za wykonane na podstawie umowy roboty s3 dokonywane

powykonawczo, na podstawie protokotu odbioru konicowego, zgodnie z harmonogramem.

Rozliczenie naleznego wynagrodzenia zostanie przedstawione przez Wykonawce do

akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez stwierdzenie na pis$mie

»~akceptacja wykonania wskazanego zakresu robot”.

Wykonawca zatacza do wystawionej faktury:

1) kopie protokotu koficowego odbioru robot,

2) oswiadczenie Wykonawcy zawierajace zestawienie robot, za ktére Wykonawca wystawit
fakture, a ktére wykonali Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy/ ze wskazaniem
wystawionych przez ww. faktur, datg ich zaptaty oraz zobowigzaniem Wykonawcy, iz w
przypadku wystgpienia ww. 0s6b z roszczeniem do Zamawiajacego z tytutu zaptaty
wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawce, Wykonawca dokona czynnos$ci
zgodnie z oSwiadczeniem,

3) dowody wyplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierajagce w tytule
platnosci ,date i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie ,czes$¢ sktadowa faktury
VAT nr ...... z dn. ..., ktéorg Wykonawca przedstawit Zamawiajagcemu do zaptaty wraz z
Oswiadczeniem Podwykonawcy.

§5
ObowiazkKi stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgtoszenia oraz dziennika budowy,
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu

zamoéwienia w terminie uzgodnionym przez strony,

3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy
i zaplecza, z dniem przekazania placu do prowadzenia rob6t budowlanych,

4) uzgodnienie z Wykonawcag przewidywanych termindéw na realizacje poszczeg6lnych
etapéw objetych przedmiotem umowy w celu sporzadzenia harmonogramu,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdéwienia,

6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

7) terminowe dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, wskazéwkami i zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami
wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust.1, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
odpowiadajacych obowigzujagcym normom techniczno - budowlanym i wymogom
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) uzyskanie pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zastosowanie danego materiatu,
wyrobu lub urzadzenia w przypadkach:
a)zastosowania rozwigzan zamiennych,

b) braku szczegétowego opisu materiatu, wyrobu lub urzadzenia,

4) przekazania Zamawiajgcemu przed odbiorem kompletnej dokumentacji potwierdzajacej
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawce,

5) zapewniania ciggtej koordynacji robot,

6) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia jego przekazania. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ strzezenie i pilnowanie robét az do ich ukonczenia i Odbioru
koncowego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i
wykonywanych robot,

7) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju
zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania,

8) Zamawiajacy posiada na potrzeby prowadzonej inwestycji ogdélng zgode na prowadzenie
robot budowlanych od zarzadcéw i witascicieli terenu, na ktérych beda prowadzone
roboty budowlane, zwigzane z wymiang rur do wezla c.o. Warunki szczegétowe
dotyczace prowadzonych prac Wykonawca uzgodni bezposrednio ze wskazanymi
przedstawicielami Zarzadcéw terenu przed terminem rozpoczecia wtasciwych prac,

9) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i o0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

robotami, w tym takze ruchem pojazdéw; w przypadku wystgpienia oséb trzecich

7 roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie do

rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC.

Wykonawca zobowigzuje sie rowniez zwrdéci¢ Zamawiajagcemu koszty przez niego

poniesione, w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy okre$lonej powyzej, zasadzone

prawomocnymi wyrokami 1gcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba,

Ze zostang one pokryte z Polisy OC,

przedlozenia Zamawiajagcemu oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego OC,

i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem"; w przypadku

gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowal bedzie okres krétszy niz okres realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia

Zamawiajacemu na kazde jego Zadanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu

dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong ,za zgodnosé

z oryginatem", celem wykazania ciggtoSci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie

Z niniejszg umowa,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robét zanikajgcych,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na stan
zachowania budynku,

biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych (o

ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy) lub zamiennych w terminie 2 dni od daty

stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

prowadzenie dokumentacji Inwestycji (w formie dziennika budowy) i umozliwienie

dostepu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej wpisow,

uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
zalegalizowanego podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego
przez Wykonawce, w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust.1,

b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan zalegalizowanego
podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez Wykonawce, w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zaznajomi sie z umiejscowieniem

wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak telefoniczne, elektryczne, $wiattowodowe,

wodociaggowe i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég dostepu, sieci

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie w bezposrednim

sgsiedztwie placu budowy, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow,
podczas wykonywania rob6t. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wiasny koszt,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

wspoétpracowacé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajacego,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
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21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zZniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robét,

po dokonaniu odbioru koncowego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, Wykonawca
usunie i zabierze caty sprzet wtasny, nadwyzki materiatéw, szczatki, odpadki i roboty
tymczasowe,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarangji,

w przypadku groZzby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Inspektora Nadzoru,
prowadzenie  zaprojektowanych prac  budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian,

przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamoOwienia w  stanie gotowym
do przystgpienia do uzytkowania,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru
koncowego petnej dokumentacji powykonawczej,

przekazanie Zamawiajagcemu na 3 dni przed odbiorem rob6t - gwarancji producentéow
na wbudowane materiaty, wyposazenie i sprzet, ktorych okres gwarancji jest dtuzszy niz
gwarancja Wykonawcy - atestow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnoSci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami prawo budowlane,

przeszkolenie wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego przed odbiorem koncowym w
zakresie obstugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen oraz przekazanie niezbednej
dokumentacji, wymaganych instrukcji i §wiadectw,
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38) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz $wiadectwa
charakterystyki energetycznej (przekaza¢ Zamawiajacemu po 2 egz.),
39) powiadamianie Zamawiajacego w okresie obowigzywania umowy, rekojmi i gwarancji o:
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,
b) zmianie os6b reprezentujacych,
c) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upaditosciowego, uktadowego
lub likwidacyjnego,
d) zawieszeniu dziatalno$ci Wykonawcy,
e) innych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu umowy, np. zmianie
podwykonawcy.
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz.U. z 2020r. poz. 797 z p6zn. zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamoOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstaltych odpadéw do
unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego zaméwienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonaweca, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiérki.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym spos6b wykorzystania materiatow
z odzysku.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposob nienarazajacy uzytkownikow
obiektow i 0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych
robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalno$ci, z jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych sSrodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
1) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,
2) wykonanie robdét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robdt
podstawowych,
3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakoniczenia robot.
4) pozyskanie - wilasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbiérki i przekazanie Zamawiajagcemu
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dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za sktadowisko nalezy
uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiajacego do sprzedazy Wykonawca
dostarczy po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli uzytkownika obiektu
na wiasny koszt do punktu skupu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu sa
wtlasno$cig Zamawiajacego. Pozostate materialy majgce warto$¢ uzytkowa Wykonawca
zobowigzuje sie dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego na wtasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

§6

Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie wykonanych roboét odbywac sie bedzie w oparciu protokoét odbioru podpisany
przez obie strony i faktury koncowej ,z zachowaniem terminéw ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczone zadanie robét budowlanych i przedstawi

Zamawiajacemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem odbioru elementéw

robot potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury VAT w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty

wptywu do sekretariatu Zamawiajgcego) wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Rozliczenie koricowe robét budowlanych objetych umowa nastgpi fakturg VAT koricowa po

dokonaniu odbioru koncowego i usunieciu ewentualnych usterek przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT konicowej przelewem na rachunek

Wykonawcy w terminie dni 30 liczac od daty jej doreczenia.

Brak szczegétowego rozliczenia i dokumentéw, o ktérych mowa w umowie jest podstawa do

odmowy zatwierdzenia (podpisania) przez Zamawiajacego protokotu odbioru robét,

bedacego podstawa wystawienia faktury.

Protokdét odbioru konicowego i rozliczenie konicowe robét stanowi potwierdzenie petnego

i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcéw z  oswiadczeniem
podwykonawcdw o sptaceniu wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych kontraktow w
zakresie robot odebranych przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury.

Termin, zaptaty faktury rozpocznie swoj bieg w przypadku 1gcznego wystgpienia
nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, wzgledem ktoérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie pisemnej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcoéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
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umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowiace przedmiot umow
o podwykonawstwo.
Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 9
pkt 1 powinny odpowiada¢ swoja forma i tre$cia os$wiadczeniom, stanowiacym
odpowiednio zataczniki nr 6 i 7 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 9.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedtozenie

Zamawiajacemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 9 pkt 1, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng

odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ze
wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci
zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 14, obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze  dokonania  bezpo$redniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 16 pkt 1 i 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego Kkwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Faktury beda wystawiane na:

Nabywca: Powiat Leczynski

NIP505-001-77-32,

Ul. Al. Jana Pawta I1 95a, 21-010 Leczna

Odbiorca: Powiat Leczynski

Al Jana Pawta I1 953, 21-010 Leczna
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.
Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 21, bedzie liczony od dnia otrzymania
wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
Kosztorys  ofertowy  (opracowany metodg  kalkulacji  szczeg6towej)  wraz
z wykazem/zestawieniem i cenami materiatow i urzadzen przewidzianych i niezbednych do
wykonania przedmiotu zamoéwienia. Bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, dozwolonej zmiany
umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, ewentualnie
robét zamiennych.
Ceny robdt w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 23 nie bedg podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§7
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze odbiér koncowy odbedzie sie w terminie do 15 dni od
zakonczenia robot
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
0 wykonaniu robét okreslonych w Harmonogramie, Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru wskazujac termin zakonczenia prac w przypadku, odbioru robét zanikajacych na
co najmniej 24 godziny przed ich zakryciem.
Inspektor Nadzoru, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy - w odniesieniu do odbioru,
zobowigzany jest dokona¢ czynno$ci sprawdzajacych zakres oraz jako$¢ wykonanych
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robét w stosunku do robét zanikajacych w terminie 2 dni roboczych. Potwierdzenie

dokonania odbioru powinno by¢ udokumentowane stosowanym wpisem do

prowadzonego Dziennika budowy.

5.  Wykonawca zgtosi w formie pisemnej Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego.

6. Podstawag zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, bedzie

faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym

przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

7. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zakorniczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby, materiaty
budowlane i urzadzenia s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika robét).

8. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

9. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,

w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, w szczeg6lnosci :

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
11.Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koficowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawce.

12. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu konicowego termin i usuniecia wad lub usterek. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie lub w spos6b ustalony w protokole
odbioru koncowego, Zamawiajagcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

13.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

14. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
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§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, Ze cato$¢ przedmiotu umowy wykona sitami wtasnymi.
albo
1. Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ wymienionym ponizej podwykonawcom
nastepujacy zakres robét, objetych przedmiotem zamoéwienia:

1) e e e e e , Nazwa podwyKonawcy .......c.cceceereeenne
2) e —————————————————— , Nazwa podwyKonawcy .......cccceeeeereennne
B e e e r e e e , Nazwa podwyKonawcy .......c.cceeeeeen 4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapis6w warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rdéwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnos$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt Kkrétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa
§ 2 ust. 3,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 11.

4 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czeSci zamdowienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

Niezgltoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 6, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy o ktérej mowa w §3 ust.1l oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych)

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robédt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
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zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotéw dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia,
wymienionych w pkt. 7.4.5.- 7.4.8. SIWZ.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego przedstawia oSwiadczenie,
o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia, wymienione w pkt. 7.4.5-7.4.8 SIWZ, dotyczace podwykonawcy,
ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia, a ktéry nie jest podmiotem, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre$lonych w art. 22a
ustawy PZP.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$§lonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajagcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel peliacy samodzielne funkcje w budownictwie
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1. Zamawiajacy jest zobowiazany do ustanowienia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta
Zamawiajacego na budowie.

2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakoscig i ilosciag robdt, ktére sa niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamOwienia zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami oraz przepisami
prawa budowlanego.

3. Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczeg6lnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Dokumentacjg, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegbOlnos$ci  zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, kontrolowanie terminéw
realizacji zadan i rozliczen budowy.

1) Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej w osobie:

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamdéwienia;
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wcze$niej obowigzujacych przepisow.

§10
Odbior, gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca przeprowadzi przed planowanym terminem odbioru koncowego, na wtasny
koszt i ryzyko proby koncowe instalacji i urzadzen okreslonych w dokumentacji inwestycji,
potwierdzone spisaniem stosowanych protokotdw. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu w formie pisemnej wyniki préb konicowych na 2 dni przed
planowanym terminem Odbioru.

2. W przypadku stwierdzenia usterek podczas ktéregokolwiek z odbioréw robdt, strony
sporzadzajg i podpisza protokot, w ktérym usterki zostang wyszczegélnione. Usterki
zostang przez Wykonawce usuniete w terminie 7 dni od podpisania protokotu, chyba ze
strony w protokole zgodnie ustalg inny termin ich usuniecia.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy uprawniony jest do
ich usuniecia na koszt Wykonawcy, niezaleznie od innych roszczen wynikajacych z umowy.

4. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy. Termin rekojmi, zgodnie ze zloZong oferta zréwnany jest z terminem udzielonej
gwarancji.
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Wykonawca udziela, zgodnie ze ztozong ofertg, Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane

roboty budowlane oraz na wbudowane materiaty, elementy i urzadzenia na okres
weesneennnnnnnen Mie€Ssiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego bez usterek.

Wykonawca udziela, zgodnie ze ztozong oferty, Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne

na okres ........ccueueenne.. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego

bez usterek.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego, w

formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad. Karta gwarancji jakoSci

na wykonane roboty budowlane stanowi Zatgcznik nr 8 do niniejszej umowy

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane

prace budowlane i montazowe oraz zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli

wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do ich

usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1.

W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub

szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do

powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, a

nastepnie pisemnie za pomoca faxu lub drogg elektroniczna.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiScie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych

urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen

lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne

zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczna i estetyczng przedmiotu gwarancji.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, termin gwarancji biegnie na

nowo od chwili usuniecia wad.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdérego

wskutek wady lub usterki przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu

umowy nie mogt korzystac.

W okresie objetym gwarancja Wykonawca bedzie prowadzit obstuge serwisowg

zainstalowanych instalacji i urzadzen oraz dokonywat napraw.
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Jesli w okresie gwarancji jako$ci ten sam element instalacji /urzadzenia/ ulegnie

trzykrotnemu uszkodzeniu wéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany na wilasny koszt do

wymiany go na nowy. Termin dokonania wymiany nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

zgtoszenia przez Zamwiajacego. Indywidualne terminy dokonania wymiany beda ustalane

w Zamawiajacym. Przy uwzglednieniu terminu granicznego podanego w zdaniu drugim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w

czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do:

1) pierwszy przeglad - konca uptywu 12 miesiecy po dacie koncowego odbioru robét,

2) kolejny przeglad - do konca 40 miesigca po dacie koncowego odbioru robét,

3) ostatni przeglad gwarancyjny - nie po6zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji.

Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie

wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany

przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia

stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia

lub gwarancjg Wykonawca powinien na wtasny koszt usuna¢ nie pdzniej, niz w ciggu 7 dni

od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba ze wykaze, ze

usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$§lonym w ust. 21, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty

usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust.

22 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajacego kwote wykonania zastepczego w

ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek

ustawowych.

§11
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamodwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnoSci: prace
fizyczne obejmujace roboty ogélnobudowlane i instalacyjne. Wymog ten dotyczy osob,
ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw.
pracownikéw fizycznych. (Wymdg nie dotyczy m.in. nastepujqgcych oséb: kierujgcych budowg,
dostawcéw materiatéw budowlanych lub gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalno$¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy)

Wykonawca, w__terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
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wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze

wskazaniem imion i nazwisk oséb, rodzaju umowy o prace, zakres wykonywanych

czynno$ci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku

zZmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. nie pdZniej niZ w terminie 5 dni od

dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyja$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oS$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion i nazwisk oséb, rodzaju umowy o prace, zakres wykonywanych
czynno$ci i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace (nie dotyczy
m.in. nastepujqcych osob: kierujqcych budowq, wykonujqgcych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatow budowlanych lub gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy), co zostanie ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy
upowaznione na podstawie odrebnych przepisow (np. Panstwowa Inspekcja Pracy),
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Fakt przebywania
takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. 1 lub odpowiednio
w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. n. Zamawiajacy moze takze
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j,
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w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej wynikajacej z
§ 13 ust. 2 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w
ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowiagzku.

§12
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne z
nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do =zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 dla danego elementu roboét
wynikajgcego z przyjetego harmonogramu, za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od
terminu okreslonego w § 2,

b) za nieuporzadkowanie placu budowy po =zakonczeniu prac budowlanych i
montazowych w wysoko$ci 1000,00 ztotych (stownie jeden tysiac ztotych)

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu i
zdrowiu pracownikéw i os6b trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych (stownie: trzysta zlotych),

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w §
5 ust.2 pkt 7, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 3
godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych
(stownie: trzysta zlotych),

e) za opOznienie w usuwaniu wad i/lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z
gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 dla
danego elementu rob6t wynikajgcego z przyjetego harmonogramu, za kazdy dzien
opdznienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad i usterek,

f) wkazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
nalezno$ci za kazdy dzien zwtoki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 5000,00 ztotych brutto (stownie pie¢ tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
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projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2500,00
zlotych brutto (stownie: dwa tysigce pie¢set ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) wkazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

k) braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10 000 zt ( stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za
kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

1) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - w
wysokosci po 500,00 ztotych (piecset ztotych) za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w pkt 3.13.1 SIWZ, (kara moze by¢
naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

m) za opdznienie w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 - w
wysokosci po 500,00 zlotych (stownie: piec¢set ztotych) za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 2,

n) zazwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 11 ust. 3
-w wysokosci po 500,00 ztotych (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki
liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 3,

0) naruszenia ustalenn w zakresie bhp i ppoz. oraz naruszenie pozostatych obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu Kkare
umowng w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia obowigzkow,

2) Zamawiajacy ma prawo zadania powyzszych kar umownych niezaleznie od wykonania
prawa odstapienia.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w
przeprowadzeniu odbioru, wynikla z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia, w ktérym odbidér miat by¢ rozpoczety.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 15,

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na piSmie o potraceniu i jego wysokosci. Jesli

kwota uzyskana z faktury przedlozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

§13

Zamawiajacy jest zobowiagzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia

od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1)z tytutlu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysoko$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych,

2) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o Kktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzeZeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w§ 3 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutlu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawece lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§14
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamdéwien publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
Inspektora/Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
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c) zostanie zgloszony wniosek o upadto$é¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne. = Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej
zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgltoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtosé, w
terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztoZzonego na pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz
14 dni kalendarzowych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

g) wystapita konieczno$é co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w § 6 ust. 15,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - 4
lub 6;

2) Wykonawcy - w nastepujacym przypadku: Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej
przyczyny, odmawia odbioru robdét lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy 2z przyczyn okreSlonych w ust. 1 Wykonawcy

przystugiwatoby wowczas jedynie wynagrodzenie za wykonang cze$¢ robot.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastagpito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca przekaze teren Inwestycji,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

7) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonana przed odstgpieniem od umowy.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 5 pkt 3, wedtug wartosci z kosztorysu o
ktérym mowa w § 6 ust. 24 umowy na realizacje przedmiotu umowy,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér placu budowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji

lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i

urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, Ze Wykonawca najpdZniej w dniu zawarcia umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ... ztotych (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce, oraz z tytutu rekojmi i usuniecia wad, w szczeg6lnoSci roszczen

Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w peilnym oferowanym

okresie gwarancji i rekojmi za wady fizyczne.. Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach,

ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych

z zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po nalezytym

i zgodnym z umowg wykonaniu przedmiotu umowy w nastepujacy sposob:

70 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwr6cone w terminie

30 dni po wykonaniu zamdwienia i uznaniu przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj.

po koncowym odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem odbioru bez

usterek.

30% wartoSci zabezpieczenia nie pdZniej niz w ciggu 15 dni po uptywie oferowanego

okresu gwarancji i rekojmi za wady, §j. .......c....... miesigcach..

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy

27

Projekt wspétfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet V. Efektywnosc¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 5.2.
Efektywnosé energetyczna sektora publicznego



10.

11.

12,

13.

14.

BT Rzeczpospolita  ;/JB- lubelskie Unta Eurepeisia H
Program Regionalny - olska éma{ly ‘f]“e- Rozwoju Regionalnego

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 6.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtozenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca jest
zobowiazany przedtuzy¢ lub ustanowié nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w
dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu
nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia.

§16
Zmiany umowy
Oprocz przvpadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w_stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia

ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (o ile nie sg one
naturalne w danej porze roku)(ulewne opady deszczu, $niegu, temperatury +30°C,
temperatury -10°C ) powodujacych wstrzymanie lub przerwanie catos$ci wykonywanych
robot budowlanych na zewnatrz budynku, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w
okresie dtuzszym niz 5 nastepujgcych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego
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pisemnie przez Inspektora Nadzoru, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito
po dniu wejScia w Zycie umowy, w szczegélnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, mozZe nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury (dostawcy ciepta), o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamo6éwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

4) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi
lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

5) przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktorym mowa w § 2, mozZe nastgpi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowiacej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalenn) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce
zamoOwienia podstawowego w spos6b odmienny od sposobu okre§lonego w umowie, a
jednocze$nie w sposéb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu S$wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy,

8) Zmiana istotna zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo- finansowego wymaga
kazdorazowo zawarcia aneksu do umowy.
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9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamdéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, z zastrzezeniem ust. 3,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie zadania,

11) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6, zachodzi w

sytuacji, gdy:

1) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w dokumentac;ji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen - zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementow umowy,

2) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze
wszystkie elementy oceniane nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosSci rob6t- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementow
umowy,

3) w przypadku pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, ktére nie odbiega od rynkowych uwarunkowan - zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

4) w przypadku konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w  dokumentacji
projektowej, wyniktych na skutek dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy- zmiana przedmiotu, terminu i innych niezbednych
elementow umowy,

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki realizacji lub warunki
terenowe, w szczegblno$ci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, instalacji i sieci - zmiana przedmiotu,
terminu i innych niezbednych elementéw umowy,

6) konieczno$c¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - zmiana
przedmiotu, terminu i innych niezbednych elementéw umowy.

3. Strony przewidujg mozliwos$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci
umowy i oferty w sytuacji, gdy:
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1) zachodzi Kkonieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych. Podstawg okre$lenia
wynagrodzenia za roboty lub dostawy urzadzen zamiennych bedzie protokét
konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegbélowej, zawierajacej zakres robét/urzadzen wedlug
technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym, stanowigcej podstawe obliczenia ceny
w ofercie oraz zakres robdt/urzadzen podlegajacych wykonaniu/montazu wedtug
nowej technologii, z uwzglednieniem danych wyjSciowych do kosztorysowania
okreslonych ponizej:

a) stawka R-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysk - bedg tozsame z wielko$cig tych
sktadnikéw zawartych w kosztorysie o ktorym mowa w § 5 ust. 23 umowy.

b) ceny materialéw/urzadzen wedlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej
Informacji cenowej o cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych i
instalacyjnych (IMB,IME i IMI) sekocenbud, obowigzujacych w danych okresie i
zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

c) ceny sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
pracy sprzetu sekocenbud (IRS), obowigzujacych w danych okresie, a przypadku ich
braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

[lo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét podlegajacych zamianie zostanie
okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje
projektowa. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda stanowily podstawe zmiany
Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Rozliczenie wykonanych
rob6t budowlanych lub dostaw zamiennych bedzie wynagrodzeniem
kosztorysowym. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajagcemu bedzie nieuzasadniona, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny oparta na wlasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen
za roboty lub urzadzenia zamienne oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed rozpoczeciem robdt/montazu.

2) zachodzi konieczno$¢ zaniechania robét przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie za
roboty niewykonane ustalone zostanie na podstawie kosztorysow ofertowych, z
uwzglednieniem podatku VAT. Podstawg obniZenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 bedzie podpisany przez osoby upowaznione kazdej ze Stron ,Protokét roboét
niewykonanych” z zatgczonym kosztorysem robdét niewykonanych, z uwzglednieniem
podatku VAT. Kosztorys i zakres robdt bedzie zatwierdzany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Strony przewiduja takze zmiane umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i

ustug,

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o0 zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajgcy. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron

wyrazong na pi$mie pod rygorem niewaznoSci takiej zmiany. Strona, ktéra wystepuje z

propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy

zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany
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umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
7. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych

do kontaktéw miedzy stronami umowy.

§17
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci w drodze: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie. Cesja, przelew lub
czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane wzgledem Zamawiajgcego sg bezskuteczne.

§18
Odpowiedzialno$¢

1. Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy obejmuje wszelkie czynno$ci zmierzajace do
realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw Wykonawcy, jak i natozonych w trybie
administracyjnym na Wykonawce lub Zamawiajacego w zwigzku z realizacja umowy.

2. Wszelkie czynnos$ci zmierzajace do realizacji umownych i ustawowych obowigzkéw
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ w ten sposob, by nie nastgpito
zaktdcenie lub naruszenie wtasnosci lub praw Zamawiajgcego lub oséb trzecich. Obowigzek
ten spoczywa na Wykonawcy, jego pelnomocnikach, pomocnikach, Podwykonawcach i
innych osobach uczestniczacych w inwestycji.

3. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie dziatania i zaniechania pracujacych
na jego rzecz przy realizacji inwestycji, w szczeg6lnosci swoich pracownikéw,
pelnomocnikéw, pomocnikéw, Podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, oraz ich
pomocnikoéw i przedstawicieli.

4. Jezeli wlasciwe urzedy wydadza Zamawiajagcemu zakaz prowadzenie rob6t budowlanych
albo inwestycja nie bedzie mogta by¢ wykonana lub wykonczona z przyczyn, za ktére ani
Zamawiajacy, ani Wykonawca nie ponosza odpowiedzialnosci to Wykonawca nie wystapi z
roszczeniem o wyptate wynagrodzenia za jeszcze niespetnione $wiadczenia, jak rowniez o
zwrot utraconych w tym zakresie korzys$ci. W celu unikniecia watpliwosci Wykonawcy
nalezy sie w takim wypadku wynagrodzenie za $wiadczenie spetnione do czasu wydania
powyzszego zakazu.

5. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu kwote odpowiadajaca karze finansowej, jaka
Zamawiajacy zostanie obcigzony wskutek kontroli przeprowadzonej przez organy
panstwowe, je$li kara ta zostanie natozona na Zamawiajgcego w zwigzku z niewtaSciwym
lub nienalezytym wykonywaniem umowy przez Wykonawce lub naruszeniem przez
Wykonawce lub podlegte mu osoby lub podmioty jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych
z przepiséw, w tym z przepisow BHP.

6. Z chwila protokolarnego przejecie terenu inwestycji, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie, az do chwili zakoniczenia odbioru
konicowego.

§19
Klauzula informacyjna
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Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. linformujemy, iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w
Lecznej (Al. Jana Pawta 11 954, 21-010 Leczna, telefon kontaktowy: 81 531 52 00).

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Panstwo kontaktowac
sie Z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@powiatleczynski.pl

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawne;j.
4)Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji ww. celu z
uwzglednieniem okreséw przechowywania okreslonych w przepisach odrebnych, w
tym przepiséw archiwalnych.

5) Podstawga prawng przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww.
rozporzadzenia.

6)0dbiorcami Pani/Pana danych beda podmioty, ktére na podstawie zawartych
umow przetwarzajg dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, ktorej dane
dotycza ma prawo do:

-dostepu do tresci swoich danych oraz mozliwosci ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a takze -w
przypadkach przewidzianych prawem -prawo do usuniecia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Panstwa danych.

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa sie z naruszeniem przepisOw powyzszego rozporzadzenia tj. Prezesa
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawne;j.
Osoba, ktérej dane dotycza jest zobowigzana do ich podania. Konsekwencja
niepodania danych osobowych jest brak mozliwo$ci zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iz w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, ktore sie opieraja wytacznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

§20

Postanowienia koncowe
Spory, mogace wynikngé na tle wykonania postanowien umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu wilasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne majace zwigzek
z realizacjg umowy..

3. Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonaweca ze strony Zamawiajacego jest: .......ccccevveerenenn. ;artel: o ; e-mail
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......ccceccereeennn. ;artel: , e-mail

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ).

2. Dokumentacja projektowa.

3. Oferta Wykonawcy.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Kosztorys ofertowy Wykonawcy

6. Oswiadczenie podwykonawcy.

7. Os$wiadczenie dalszego podwykonawcy.

8. Karta gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane
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Zalacznik nr 6 do umowy

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
L 20=] 0) =723 4 L - Lo PO

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE ....uceveiiiieeeeieie ettt e e se e e e sn e e e s e e s e enns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE 1eiitieiieiis ittt ettt e et et e r s e e a e b e eae e e e g e ea e e n g nae e nrnens

realizowanym w ramach Umowy NI ......c.ccceevvnrrene e eneereeneeenenes Zdnia e
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Powiat LeCzZynsKi z ...........ccocvvinin i,
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCTE! ettt e e e e e e e e e s et e sresae e n e nnenn e enn e e e
(STOWIE: .t e e e e e e e e e er e e eae s e e e )
za prace wykonane w okresie 0d ........ccocceeiiinin e O i
NELEO: v
podatek VAT: ...
brutto: ..coviviiner e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem Nr ... Zdnia ..o oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zalacznik nr 7 do umowy
(Dalszy podwykonawca)
Leczna, dnia ..........
OSWIADCZENIE
L 20E] 0 =723 4 L - Lo RPN
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCT ...covvrvreiirierieeree et e e s e e e e s e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE e ieeieeies sttt sttt ettt st et e et b et e ekt e s e e e eae e b ben e ee e e e e e nans
(rodzaj robdt)

10F: I /- (6 £ 1) 1) ST SRS UP U
realizowanym w ramach UmoOwWY NI .....ccceoeevrnninre e cneeseeneeeneens Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Powiat LeczynsKi z ...........ccccco i

(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE oo
53 (01070 0 V(=TSP PO U RSP )
za roboty wykonane w okresie 0d ..........cccoereiiinininnen e dO oo
NELEO: vt
podatek VAT: ...
DIrutto: .covveviciie e
zgodnie z fakturg VAT /rachunkiem nr ..........cccovvvineieninies Z dANia .o
oraz protokotem wykonanych robét, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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